

广州体育学院关于报送 2022 年学生体质健康项目绩效自评材料的函

广东省教育厅：

根据《广东省教育厅关于开展 2023 年省级财政教育资金绩效自评工作的通知》，我校对“2022 年教育发展专项-基础教育高质量发展-学校体育美育卫生国防教育改革发展资金-学生体质健康（项目编号：000-72201201/72201202）”项目进行了绩效自评，现按规定报送绩效自评材料，请审核。

附件：1、项目绩效自评指标评分表

2、项目自评报告

3、佐证材料及清单

4、单位联系人及联系方式



金額單位：萬元

存在问题:

1. 部分项目建设内容相对滞后。由于两个项目在建设的时间进程上, 存在依存关系, 即“中小学健康教育试点学校挖掘和建设”调研内容需要建立在“广东省中小学校健康教育现状”的基础上, 挖掘健康试点学校。由于受疫情阻碍, 健康教育现状调查于2022年年底才完成调研; 同时, 由于两个项目启动的时间过晚, 以及为保证研究质量等综合原因, 造成健康教育试点学校的梳理工作, 并已着手分析, 预计于6月底完成。2. 同时, 相应的资金支付工作目前已经在推进落实中。

改进措施:

1. 为有序推进研究工作, 课题组在全面调研广东省中小学校健康教育实施现状的基础上, 收集健康教育教学案例和活动方案, 并于2023年2月对教学教案和活动方案进行分析, 目前已完成健康教育教学案例和活动方案梳理工作, 并已着手分析, 预计于6月底完成。2. 同时, 相应的资金支付工作目前已经在推进落实中。

附件 4

2022 年教育发展专项

基础教育高质量发展-学校体育美育卫生国防教育改革发展资金

学生体质健康项目

绩效自评报告

项目编号：000-72201201/72201202

部门名称：广州体育学院

填报人：朱琳

联系电话：13682251828

填报日期：2023 年 5 月 24 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

1、广东省中小学校健康教育教学实施现状调研

从学校层面调研体育与健康课程实施保障及管理情况、从体育教师层面调研健康课程教学情况、从学生层面调研体质与健康情况，为制定适用全省的健康教育方案、指导学生科学运动、建立健康的生活方式与饮食习惯、开展学校体育、卫生与健康教育工作发展规划提供依据，促进学校全面贯彻落实新时代党的教育方针、科学评价学校体育、卫生与健康教育工作成效。

2、中小学健康教育试点项目的建设和评估

在针对广东省中小学当前健康教育实施现状进行全方位调研的基础上，挖掘和建设中小学健康教育试点学校，并对其健康教育教学情况进行评估，以加快推动我省中小学校健康教育工作的科学、健康、有序发展。

（二）绩效目标

1、广东省中小学校健康教育教学实施现状调研

（1）专项工作绩效目标

广东省教育厅体卫艺处计划对广东省中小学当前健康教育实施现状进行全方位调研，以进一步加强新时代中小学健康教育工作，加快推动我省中小学校健康教育工作的科

学、健康、有序发展；为充分发挥专业院校的科研优势，充分发挥专业院校科研力量对中小学健康教育工作的指导作用。

（2）总体工作绩效目标

根据广东省统计局常规区域划分的统计口径办法，将广东省学校以区域划分为珠三角、粤东、粤西、粤北 4 个区域并选择调研地市，分别为珠三角（广州、深圳）、粤东（汕头、揭阳）、粤西（云浮、湛江）、粤北（韶关、清远）共 8 个地市。

2、中小学健康教育试点项目的建设和评估

（1）专项工作绩效目标

广东省教育厅体卫艺处计划对广东省中小学当前健康教育实施现状进行全方位调研，以进一步加强新时代中小学健康教育工作，加快推动我省中小学校健康教育工作的科学、健康、有序发展；为充分发挥专业院校的科研优势，充分发挥专业院校科研力量对中小学健康教育工作的指导作用。

（2）总体工作绩效目标

项目在课题组“广东省中小学校健康教育实施现状调研”调研成果的基础上，挖掘和建设中小学健康教育试点

学校，并对其健康教育教学情况进行评估，形成能起到示范推广作用的健康教育学校。

二、绩效自评工作组织情况

1、广东省中小学校健康教育实施现状调研

为贯彻落实《中小学健康教育指导纲要》《中国儿童发展纲要（2021-2030年）》和《“健康中国2030”规划纲要》，及时掌握我省中小学校健康教育实施现状，项目组在教育厅的统一领导和布置下，于2022年10月面向广东省中小学校领导、教师和校医开展了健康教育实施现状的调研。

本次调研涉及广东省广州、深圳、珠海、汕头、佛山、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、东莞、中山、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮21个地级市，在每个地级市中选择1个市辖区和1个县（市）。广东省21个地级市38个区县的238所中小学校参加了调研工作。区（县）级教育局和疾病预防控制中心主管学校健康教育的负责人、学校内主管健康教育的领导、相关教师（班主任、体育教师、健康教育教师、校医）参与了现场访谈。

2、中小学健康教育试点项目的建设和评估

为找到广东省健康教育工作较好的试点区域或学校，调研组通过收集健康教育教师的教案，不仅确定健康教育教师的健康教育课时，也希望找到健康教育开展比较有示范作用

的试点区域或学校。

本次调研涉及广东省广州、深圳、珠海、汕头、佛山、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、东莞、中山、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮 21 个地级市 38 个区县的 238 所中小学校提交了教案或活动方案。

三、绩效自评结论

本项目，共 5385 名广东省中小学校教师（含中职学校）参与的调研，包括城市学校教师 3236 名，农村学校教师 2149 名和 139 名校医参加了此次调研工作。同时，共收到抽样点校健康教育教师的 11189 份健康教育教案，其中有效教案或活动方案为 11114 份（活动方案共 464 份）。由健康教育教师提交的教案共 2524 份，活动方案共 65 份；由班主任提交的教案共 190 份，活动方案共 9 份；未涉及 5 大板块的教案共 4849 份。活动方案共 253 份；有延伸思考问题的教案共 5296 份，活动方案共 131 份；有配图的教案共 2212 份，活动方案共 146 份。完成项目自评评分为 90.44。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

确定了详细的项目任务书，并制定了细致的调研计划，作为完成项目的保障措施。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。项目资金于 2022 年 5 月到位 25.0 万。

(2) 资金分配分配如下。

	序号	经费开支科目	广东省中小学校健康教育 教育教学实施现状调研项目 金额（万元）	中小学健康教育试 点学校挖掘和建设 项目金额（万元）
直接 费用	1	业务费	3.5	9.5
	2	劳务费	3.0	3.0
	3	设备费	1.0	0.0
间接费用			2.5	2.5
合计			10.0	15.0

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付

已支付资金 53791 万元，支出率达到直接经费 26.9%。待支付内容包括手提电脑 1 万元，健康教育教师问卷数据分析费约 2.7 万元，健康教育教学教案和活动方案关键数据的核对、编辑、整理和归类等劳务费 29925 元，办公费 4997.5 元健康教育教学教案和活动方案的数据对应分析和网络语义分析处理费约 3 万元，待支付率 101922.5 元，支付后支出总计 155713.5 元，支付率将达到直接经费的 77.9%。

(2) 支出规范性

资金支付严格按照学校的财务等相关管理规定进行。所有设备和服务类采购，均按学校采购申请流程进行。

2. 事项管理。

项目实施过程形成了调研计划，并按照其实施程序进行。

（三）产出分析

1. 经济性。通过《2022 年学校体育美育卫生国防教育资金区域（单位）绩效目标表》，确定了“广东省中小学校健康教育实施现状调研”“中小学健康教育试点项目的建设和评估”两个项目的产出绩效指标，明确了绩效数量指标和质量指标。

（四）效益实现度分析

从效果性方面看，项目资金共计 25 万元。广东省中小学校健康教育实施现状调研，从学校层面调研体育与健康课程实施保障及管理情况、从体育教师层面调研健康课程教学情况、从学生层面调研体质与健康情况，为制定适用全省的健康教育方案、指导学生科学运动、建立健康的生活方式与饮食习惯、开展学校体育、卫生与健康教育工作发展规划提供依据，促进学校全面贯彻落实新时代党的教育方针、科学评价学校体育、卫生与健康教育工作成效。

在针对广东省中小学校当前健康教育实施现状进行全方位调研的基础上，挖掘和建设中小学健康教育试点学校，并对其健康教育教学情况进行评估，以加快推动我省中小学校健康教育工作的科学、健康、有序发展。其带来的效益和可持续发展是长远的。

五、主要绩效

在广泛调研了广东省 21 个地级市 38 个区县的 238 所中小学校健康教育实施现状的基础上，详细分析了我省中小学校健康教育师资、健康教育执行和教学效果等 9 部分基本情况，形成了共计 10 万字的《广东省中小学校健康教育实施现状调研报告》。

六、存在问题

本项目包括两项调研工作，即广东省中小学校健康教育现状与中小学健康教育试点学校挖掘和建设两项内容，存在的问题主要有两点：（1）部分项目建设内容相对滞后。由于两个项目在建设的时间进程上，存在依存关系，即“中小学健康教育试点学校挖掘和建设”调研内容需要建立在“广东省中小学校健康教育现状”的基础上，挖掘健康教育试点学校。由于受疫情影响，健康教育现状调查于 2022 年年底才完成调研；同时，由于两个项目在调研间的时间递进关系，以及为保证研究质量等综合原因，造成健康教育试点学校的挖掘工作暂时滞后。（2）资金支付工作相对滞后。由于部分项目建设内容相对滞后的原因，造成资金支付工作的滞后。

七、下一步工作计划

为有序推进研究工作，课题组在全面调研广东省中小学

校健康教育实施现状的基础上，收集健康教育教学教案和活动方案，并于 2023 年 2 月对教学教案和活动方案进行分析，目前已经完成健康教育教学教案和活动方案梳理工作，并已着手分析，预计于 6 月底完成。同时，相应的资金支付工作目前正在推进落实中。





类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	资金申报文件、绩效目标表等。	1	《广东省中小学校健康教育实施现状调研》项目任务书	
		2	《中小学健康教育试点学校挖掘和建设》项目任务书	
		3	2022年学校体育美育卫生国防教育资金区域（单位）绩效目标表-广东省中小学校健康教育实施现状调研	
		4	2022年学校体育美育卫生国防教育资金区域（单位）绩效目标表-中小学健康教育试点学校挖掘和建设	
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账等。	5	《广东省中小学校健康教育实施现状调研》项目预算支出经济分类表	
		6	《中小学健康教育试点学校挖掘和建设》项目预算支出经济分类表	
		7	《广东省中小学校健康教育实施现状调研》项目收支明细账	
		8	《中小学健康教育试点项目的建设 and 评估》项目收支明细账	
		9	待支出资金项目申请等汇总	
事项管理类	立项文件、招标合同等。	10	立项项目委托书	
		11	广东省教育厅关于开展2022年全省中小学生健康素养和学校健康教育现状调研的通知	
		12	广东省中小学校健康教育调研指引	
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	13	中小学校教师健康教育情况调查问卷	
		14	抽测点校健康教育教案及活动方案调研汇总表	
		15	广东省中小学校健康教育实施现状调研报告	

部门及单位联系人和联系方式

	预算编码	联系人姓名	职务	联系方式		邮箱
				办公电话	移动电话	
 单位 广州体育学院	000- 72201201/72201202	朱琳	运动与健康学院副院长	38024507	13682251828	40848567@qq.com