

广州体育学院

广体函〔2026〕10号

关于报送运动损伤预防与风险控制数智化 实验室建设项目绩效自评材料的函

广东省教育厅：

根据《广东省教育厅关于开展2025年度中央教育转移支付资金绩效自评工作的通知》，我校对运动损伤预防与风险控制数智化实验室建设项目进行了绩效自评，现按规定报送绩效自评材料，请审核。

- 附件：1. 项目自评报告
2. 项目绩效自评指标评分表
3. 佐证材料及清单



附件 1

运动损伤预防与风险控制数智化实验室建设项目转移 支付 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

内容包括中央下达本省运动损伤预防与风险控制数智化实验室建设项目转移支付预算和区域绩效目标情况。省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

项目全年预算总额 242 万元，均为中央财政资金。95%以上的资金用于设备的采购，其余用于采购论证、耗材采购等用途。设备采购完成率达 100%，部分设备已验收支付流程尚未完结，正在加紧支付，执行进度略滞后，但未影响核心建设任务的完成。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

在资金管理方面，项目资金额度与任务量匹配合理，分配科学；指标文件在规定时限内下达，下达及时；拨付严格遵循国库集中支付制度，拨付合规；支出符合政府采购及财务管理规定，使用规范；支出进度基本符合项目实施计划，执行较为准确；预算绩效管理总体良好，各项指标基本完成；支出责任履行方面，因原计划进口设备采购因政策不适合无法实施，紧急变更方案导致采购周期延长，资金支付进度略有滞后，目前正加快后续验收

支付工作。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

对照年度总体绩效目标，项目实际完成情况良好。实验室设备更新与管理体系建设全面完成，已具备对外开放服务条件；面向各类人群及重大赛事的运动损伤预防与风险控制服务有效达成；师生满意度保持高位；高水平学术论文按期发表；国内学术会议及专题活动成功举办。总体目标基本实现。

在此基础上，项目的实施有力支撑了学校综合实力稳步增强。实验室建设为学校优势学科发展提供了有力支撑，办学条件持续优化，基础设施保障水平显著提升。项目重点支持了运动损伤预防与控制相关学科方向的建设，进一步凸显了学科专业特色。同时，实验室的建成也推动了本科人才培养格局的完善，为一流专业、一流课程及教学平台建设提供了资源保障。自主创新能力和社会服务能力持续提升，学校整体呈现持续健康发展态势。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1.产出指标——数量指标

（1）运动损伤预防与风险控制服务实际完成 1274 人次，超出年度指标值 1000 人次。项目团队通过深入运动队、赛事、体育活动等，广泛开展运动损伤保障治疗、风险评估的服务，服务



覆盖面持续扩大，实际服务人次超过预期目标，反映出其社会服务功能已初步显现并逐步拓展。



(2) 高水平学术论文发表 3 篇，达到年度指标值。依托实验室平台，研究团队围绕运动损伤治疗、风险评估应用等方向开展深入研究，形成一批具有学术价值和实践指导意义的研究成果，已在国内核心期刊及国际高水平期刊发表，进一步提升了学校在该领域的学术影响力。

(3) 国内学术活动承办 4 次，超指标值 1 次。项目团队积极策划并承办了包括“运动康复的革新——基于损伤预防和表现提升的康复训练设计工作坊”在内的多场学术交流活动，邀请国内高校、科研机构及体育组织代表参与，促进了跨学科交流与合作，也提升了实验室在行业内的知名度与影响力。





(4) 实验室建设有力支撑了学校学科发展与平台建设。项目建成后,有效支持了运动人体科学、运动康复、体育康养等相关学科2个专业5个;支持教学实验室5个,优化了实验教学条件,为一流专业和一流课程建设提供了硬件保障;支撑科研基地和实训中心3个,包括广东省人类运动表现科学重点实验室、广州体育学院体卫融合创新发展研究中心、广州体育学院智慧体卫融合创新平台,提升了科研与实训能力;支持各学科创新团队5个,促进了多学科交叉融合与协同创新。实验室的建成不仅提升了自身科研水平,也为学校整体办学条件优化和学科特色发展提供了坚实支撑。

2.产出指标——质量指标

(1) 实验室已具备对外开放服务条件,完成情况与年度目标一致。通过设备安装调试、系统集成测试及服务流程优化,实验室目前已具备面向校内外开放运行的能力,能够为运动队、科研人员及相关社会群体提供专业、规范的损伤预防与风险控制服务。整体建设质量达到预期标准。

(2) 地方高校基本办学条件持续优化,办学资源不断丰富,基础设施保障水平显著提升。通过本项目的实施,学校在运动损

伤预防与风险控制领域的实验条件得到系统性升级，相关学科的教学科研设备更新换代，实验室环境改造和智能化系统建设同步推进，有力支撑了日常教学、科研创新和社会服务的多元需求。

3. 可持续影响指标

(1) 设备采购完成率达 100%，所有计划内设备均已采购。实验室硬件建设任务基本完成，为后续长期运行、持续服务及科研产出提供了坚实的物质基础。

(2) 促进学校持续健康发展，教学科研能力显著提高。实验室的建设不仅为当前的教学科研提供了高水平平台，更为学校未来在运动科学、智能体育等领域的深入发展奠定了坚实基础。依托实验室，学校将进一步整合学科资源，推动跨学科协同创新，提升人才培养质量和社会服务能力。项目的实施有力助推了学校整体办学实力的稳步提升，为学校实现高质量发展、持续健康发展注入了新动能。

4. 满意度指标

地方高校服务满意度达 95%，达到年度目标要求。校内师生、合作单位及服务对象中的绝大多数受访者对实验室的服务内容、服务质量及服务态度表示满意。项目团队将持续优化服务流程，提升用户体验，进一步增强服务效能。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括资金管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目



实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

项目总体绩效目标未发生偏离，但在资金管理方面存在执行进度滞后问题。原因为：原定进口设备采购，后根据相关政策规定，该经费不符合进口设备采购条件。为确保合规，紧急变更采购方案，因采购周期延长，导致部分采购任务较晚实施，资金支付进度滞后。紧急调整采购方案导致周期延长，影响资金支付进度。

下一步改进措施：

1.在项目立项和预算编制阶段，进一步加强对政府采购、进口设备管理、专项资金使用等相关政策的系统性研究和精准解读。建立项目政策研判机制，邀请财务、资产、审计等部门提前介入，确保项目设计与政策要求高度契合。对于涉及设备采购的项目，提前明确设备类型、采购渠道及政策适用性。同时，强化项目前期论证，制定多套备选方案，提升项目执行的灵活性和抗风险能力。

2.针对当前剩余资金的验收支付工作，加强与资产管理部门、供应商及财务部门的沟通协调，加快验收进度，，确保剩余资金在2026年上半年尽快支付。同时，对后续项目实施过程中的资金执行进度实行动态跟踪，及时发现并解决影响支付进度的堵点问题，确保资金使用与项目建设同步推进，提升财政资金的使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照相关规定和要求，将本次绩效自评结果进行公开。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件2



转移支付(项目)名称		运动损伤预防与风险控制智能化实验室建设			
中央主管部门		教育部			
地方主管部门		广东省教育厅	资金使用单位	广州体育学院	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	2420000			
	其中:中央财政资金	2420000	1481800	61.23%	
	地方财政资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金额度与项目任务量匹配合理			
	下达及时性	资金指标文件在规定时限内下达			
	拨付合规性	严格遵循相关制度执行			
	使用规范性	支出符合相关规定			
	执行准确性	支出基本符合项目实施计划			
	预算绩效管理情况	各项绩效指标总体完成情况良好			
	支出责任履行情况	未在原定期限完成资金支出	存在问题:原计划包含一台进口设备,后根据相关政策规定,该经费不符合进口设备采购条件。紧急变更采购方案,因采购周期延长,导致部分采购任务较晚实施,资金支付进度滞后。 改进措施:1.加强政策解读;在项目立项和预算编制阶段,研判相关制度。2.加快后续执行;目前正在加紧推进剩余验收与支付工作。		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	1.完成研究中心设备更新; 2.形成完善的管理体系,具备对外开放条件; 3.对各类人群、重大赛事提供运动损伤预防与风险控制服务1000人次; 4.师生满意度保障:确保高校师生服务满意度95%以上,提供科学、系统的损伤预防服务; 5.学术成果产出:发表高水平学术论文3-4篇 6.国内学术活动承办:定期承办国内学术会议及运动损伤预防与风险控制服务活动		本项目完成了研究中心设备更新与管理体系建设,全面具备了对外开放的服务条件。在服务成效方面,针对各类人群及重大赛事的运动损伤预防与风险控制服务有效达成了预期目标,师生满意度保持在高位水平。此外产出了多篇高水平学术论文,并成功承办了国内学术会议及专题活动。学校综合实力稳步增强,办学条件持续优化,基础设施保障水平显著提升。重点支持了一批优势学科、教学实验室、科研基地及创新团队建设,学科专业特色进一步凸显。本科人才培养格局不断完善,一流专业、一流课程及教学平台建设取得新进展,教学资源有效推广。自主创新能力和社会服务能力持续提升,学校整体呈现持续健康发展态势。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	运动损伤预防与风险控制服务	1000	1274	
		高水平学术论文	3	3	
		国内学术活动承办	≥1	4	
		支持的学科专业数量	≥1	5	
		支持的教学实验室数量	≥1	5	
		支持的科研基地和实训中心数量	≥1	3	
		支持的创新团队数量	≥1	5	
质量指标		对外开放条件			已在具有相关资质,具备对外开放服务条件。
		地方高校基本办学条件			办学资源持续优化,基础设施保障提升,支撑条件显著改善。



绩效指标	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	设备采购完成率		100%	100%	
促进高校持续健康发展				教学科研能力显著提高,持续健康发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度		95%		

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件3



佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	资金申报文件、绩效目标表等。	1-1	2025年提前下达中央财政支持地方高校改革发展资金安排项目汇总表	
		1-2	156016广州体育学院2025年中央财政支持地方高校改革发展资金申报材料（盖章扫描版）	
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账等。	2-1	广体（2024）47号关于印发《广州体育学院预算管理办法》的通知	
		2-2	广体（2024）58号关于印发《广州体育学院报账审批及资金支出管理办法》的通知	
		2-3	广体（2016）127号 关于印发《广州体育学院专项资金管理暂行办法》的通知	
		2-4	广体（2024）69号关于印发《广州体育学院采购管理办法（修订）》的通知	
		2-5	资金支出明细表	
事项管理类	立项文件、招标合同等。	3-1	采购会议纪要	
		3-2	采购合同	
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1	成果论文	
		4-2	学术活动通知	
		4-3	赛事保障纪录	